



সরকারি  
জলবায়ু  
পরিবর্তন  
ট্রান্স্ট ফান্ডের অর্থায়নে ভোলা জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'উপকূলীয় চরফ্যাশন উপজেলার ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ঠ আশ্রয়কেন্দ্র কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ৪৩ কিলোমিটার অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
জেলা পরিষদ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
[www.lgd.gov.bd](http://www.lgd.gov.bd)



তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪২৮  
১২ এপ্রিল ২০২২

নম্বর : ৪৬.৪২.০৯০০.০০০.৯৯.০৫৩.১৫.৫৭৫

**বিষয় :** বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স্ট ফান্ডের অর্থায়নে ভোলা জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'উপকূলীয় চরফ্যাশন উপজেলার ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ঠ আশ্রয়কেন্দ্র কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ৪৩ কিলোমিটার অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ।

**সূত্র :** জেলা পরিষদ, ভোলা এর স্মারক-জেপ-ভোলা/প্রশা:শা:/২০২১/৭২৪, তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স্ট ফান্ডের অর্থায়নে ভোলা জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'উপকূলীয় চরফ্যাশন উপজেলার ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ঠ আশ্রয়কেন্দ্র কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ৪৩ কিলোমিটার অর্থ ছাড়ের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**সংযুক্তি:**  
১। ভোলা জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব।  
২। পরিদর্শনের নির্ধারিত ছক।

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী  
উপসচিব  
ফোনঃ +৮৮০২২২০৩৫৫৬৮  
ই-মেইলঃ [lgzp@lgd.gov.bd](mailto:lgzp@lgd.gov.bd)

পরিচালক  
স্থানীয় সরকার  
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল।

**অনুলিপি:**

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স্ট, পুরাতন বন ভবন-১০১, মহাখালী, ঢাকা।
৩. মানবীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ভোলা।
৬. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
.....বিভাগ/মন্ত্রণালয়

**সিসিটিএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন**

**তারিখ:**

**পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী:**

১.	প্রকল্পের নাম:	
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা:	
৩.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়:	
৪.	মেয়াদকাল:	
৫.	প্রাক্তিক ব্যয়:	

**৬. প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	গ্রাম	দর্শনকৃত স্থান

**৭. ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ:**

**৮. ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি(প্রতিবেদনকালীন সময় পর্যন্ত, %):**

**৯. প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী অংগভিত্তিকভোত অগ্রগতি:**

ক্র.নং.	অংগভিত্তিক বিবরণ	অংগভিত্তিক ব্যয়	পরিমাণ (অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	অংগভিত্তিক সম্পাদিত কাজেরপরিমাণ (প্রতিবেদনকালীন সময় পর্যন্ত)	অংগভিত্তিকভোত অগ্রগতি (%) (প্রতিবেদনকালীন সময় পর্যন্ত)	অংগভিত্তিক সম্পাদিত কাজের গুনগত মান

**১০. সকল অংগভিত্তিক সম্পাদিত মোট কাজের গড়ভোত অগ্রগতি(প্রতিবেদনকালীন সময় পর্যন্ত,%):**

১১. উপকারভোগীর মন্তব্য (যদি থাকে):

১২. স্থানীয় প্রশাসনের মতামত (যদি থাকে):

১৩. পরিদর্শন টিমের সার্বিক মন্তব্য/পর্যবেক্ষন:

১৪. সুপারিশ:

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

(প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় নিজে পরিদর্শন না করে মাঠ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন করানো হলে  
এক্ষেত্রে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবেদনটি অনুমোদনপূর্বক প্রতিস্বাক্ষর  
করতে হবে)

অনুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারস্বাক্ষর ও সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রান্স ফান্ডের অর্থায়নে .....  
গৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ..... শীর্ষক প্রকল্পটির সকল কাজ অনুমোদিত  
প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল

বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর

জেলা পরিষদ কার্যালয়

ভোলা।

[www.zpbhola.gov.bd](http://www.zpbhola.gov.bd)

শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-জেপ-ভোলা/প্রশাস্তা/২০২১/৭২১

তারিখ : ২৫১২-২০২১ খ্রি.

বিষয় : জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাইট ফাস্ট এর অর্থায়নে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয় কেন্দ্র  
কাম ডাকবাংলো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি পরিদর্শন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভোলা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ জলবায়ু  
পরিবর্তন ট্রাইট ফাস্ট এর অর্থায়নে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয় কেন্দ্র কাম ডাকবাংলো  
নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাইট ফাস্ট এর নীতিমালা অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত  
হওয়ার পর বাস্তবায়নকারীর সংস্থার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা অথবা মাঠ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা দ্বারা  
পরিদর্শনের বিধান রয়েছে।

এমতাবস্থায় উক্ত প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

১/১২.১২.২০  
(ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)  
জেলা পরিষদ, ভোলা

ও  
প্রকল্প পরিচালক

ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু  
আশ্রয়কেন্দ্র-কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ প্রকল্প।

ফোন : ১৭৬৮-৩৮২৭৭৫

✓ সিনিয়র সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : উপ-সচিব  
জেলা পরিষদ অধিশাখা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ	তারিখ..... ২৭/১/১২
প্রাপ্তির তারিখ.....	নথির নং..... ২০২৫

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য

০১। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ভোলা।

০২। অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার বিভাগ	তারিখ..... ২৭/১/১২
প্রাপ্তির তারিখ.....	নথির নং..... ২০২৫
প্রকল্প পরিচালক	নথির নং..... ২০২৫
১) সচিব	১) নথির তারিখ
২) মুস্তক	২) নথির তারিখ
৩) মুগ্ধপ্রতির	৩) তারিখ
৪) ঘূর্ণিঝড় (পরিকল্পনা)	৪) তারিখ
	৫) তারিখ
	৬) তারিখ
	৭) তারিখ
	৮) তারিখ

তারিখ ২৭/১/১২

ভাষ্যকাৰী নং.....	তারিখ.....
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব	
(ফার্মসেল-১/ফার্মসেল-২/স্থানীয় ও কাউণ্টিল/জেপ)	
মুগ্ধপ্রতির (প্রশাসন)	

তারিখ ২৮/১/১২

ভাষ্যকাৰী নং.....	তারিখ.....
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব	
(ফার্মসেল-১/ফার্মসেল-২/স্থানীয় ও কাউণ্টিল/জেপ)	
মুগ্ধপ্রতির (প্রশাসন)	

জেলা পরিষদ কার্যালয়  
ভোলা।  
www.zpbhola.gov.bd

২০২১

শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-জেপ-ভোলা/প্রশাসন/২০২১/ ৭২৪

তারিখ : ২০-১২-২০২১ খ্রি.

সংলগ্নী-১২

বিষয় : জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দের ভিত্তিতে অনুমোদিত “উপকূলীয় চরক্ষযাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তি বাবদ অর্থ ছাড় করণ সংক্রান্ত

সূত্র : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন অধিকার্যক্ষমতা-২ এর ১০-০৯-২০১৮ তারিখের নং- ২২. ০০.০০০.০৩৭.১৪.০৫১.১৮.২৫৬ স্মারক

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ভোলা জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত ““উপকূলীয় চরক্ষযাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ”” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতের ০.৯০ লক্ষ এবং মূলধন খাতে ৪৯৮.২৮ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৪৯৯.১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উল্লেখিত বরাদ্দ হতে ৪র্থ কিস্তি বাবদ রাজস্ব খাত হতে ০.২২৫ লক্ষ ও মূলধন খাত হতে ১২৪.৫৭ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১২৪.৭৯৫ লক্ষ টাকা ছাড় করা প্রয়োজন

বর্ণিতাবস্থায় ৪র্থ কিস্তির ১২৪.৭৯৫ লক্ষ টাকা ছাড় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : ১৪ (চৌদ্দ) ফর্দ

রঙ্গন ছবি ০৮(আট) কপি

স্থানীয় সরকার বিভাগ  
সিনিয়র সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব	১) প্রশাসন
২) অব্যাপরিচালক	২) বাসর উন্নয়ন
৩) যুগ্মসচিব	৩) উন্নয়ন
৪) প্রাইভেট সরকারীর (প্রাস)	৪) প্রাইভেট সরকারীর (প্রাস)
৫) উপজেলা অধিকার্যক্ষমতা	৫) উপজেলা অধিকার্যক্ষমতা
৬) ইন্টেল অধিকার্যক্ষমতা	৬) ইন্টেল অধিকার্যক্ষমতা
৭) আইডেন্ট অধিকার্যক্ষমতা	৭) আইডেন্ট অধিকার্যক্ষমতা
৮) আইসিসি অধিকার্যক্ষমতা	৮) আইসিসি অধিকার্যক্ষমতা

দ্রষ্টি আকর্ষণ : উপ-সচিব ১২/১২

জেলা পরিষদ অধিকার্যক্ষমতা

(ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ)

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)

জেলা পরিষদ, ভোলা

ও

প্রকল্প পরিচালক

ভোলা জেলার চরক্ষযাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয়কেন্দ্র-কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ প্রকল্প

ফোন : ০৪৯১-৬১৩৫১

E-mail: ceo@zpbhola.gov.bd

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য :

০১। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

০২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড, পুরাতন বন ভবন, ১০১ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

০৩। অফিস কপি।

তারিখ: ১৪/১২/২২
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সম্বন্ধে কাউন্সিল/জেপ)
যুগ্মসচিব(প্রশাসন)

১৩০১/২২


২৬৩

তারিখ: ১২/১২/২২
উপসচিব
জেলা পরিষদ অধিকার্যক্ষমতা

অতি: যুগ্ম সচিব-প্রশাসন/উপজেলা/আট
নথ্য
তারিখ: ১২/১২/২২
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)



জেলা পরিষদ কার্যালয়  
ভোলা।  
www.zpbhola.gov.bd



স্মারক নং-জেপ-ভোলা/প্রশ়ংশাৎ/২০২১/৭২৬

তারিখ : ২০-১২-২০২১ খ্রি.

সংলগ্নী-০৩

অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব (সংক্ষিপ্ত আকারে)

মন্ত্রণালয়	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কোড :
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জেলা পরিষদ, ভোলা।
প্রকল্পের নাম	:	উপকূলীয় চরফ্যাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয়কেন্দ্র কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ কোড :
বাস্তবায়নকাল	:	ডিসেম্বর-২০১৮ থেকে ডিসেম্বর-২০২০ এবং বর্ধিত মেয়াদ জুন-২০২২ পর্যন্ত
প্রকল্প পরিচালকের নাম	:	ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ, মোবাইল নং : ০১৭৬৮-৩৮২৭৭৫
অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত অর্থ বছর : ২০২১-২০২২ কিস্তি : ৪র্থ কিস্তি
ব্যাংক হিসাব নম্বর	:	০১০০১৭৫৭৩০৫৪৪ জনতা ব্যাংক লিঃ ভোলা ধরণ : এসটিডি
অর্থের উৎস	:	বিসিসিটিএফ বিসিসিআরএফ অন্যান্য

ক. রাজস্ব ব্যয় :

কোর্ড নং	খাতের বিবরণ	প্রকল্পে মোট প্রাকলিত ব্যয়	বর্তমান অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ব্যয়	শুরু হতে এ পর্যন্ত ব্যয়	৪র্থ কিস্তি বাবদ অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবিত চাহিদা	মন্তব্য
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	০.৯০	০.২২৫ লক্ষ	০.৬৭৫ লক্ষ	০.২২৫ লক্ষ	
উপ-মোট (ক)		০.৯০	০.২২৫ লক্ষ	০.৬৭৫ লক্ষ	০.২২৫ লক্ষ	

খ. মূলধন ব্যয় :

কোর্ড নং	খাতের বিবরণ	প্রকল্পে মোট প্রাকলিত ব্যয়	বর্তমান অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ব্যয়	শুরু হতে এ পর্যন্ত ব্যয়	৪র্থ কিস্তি বাবদ অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবিত চাহিদা	মন্তব্য
৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত	৪৯৮.২৮	৩৭৩.৭১	১২৪.৫৭	১২৪.৫৭	
উপ-মোট (খ)		৪৯৮.২৮	৩৭৩.৭১	১২৪.৫৭	১২৪.৫৭	
সর্বমোট (ক-খ)		৪৯৯.১৮	৩৭৪.৩৮৫	১২৪.৭৯৫	১২৪.৭৯৫	

০২. এমতাবস্থায় প্রস্তাবিত অর্থ অবমুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করা হলো।

(ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ)  
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)  
জেলা পরিষদ, ভোলা

ও

প্রকল্প পরিচালক  
ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয়কেন্দ্র-কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ প্রকল্প  
ফোন : ০৪৯১-৬১৩৫১  
E-mail: ceo@zpbhola.gov.bd

২০২১/৭২৬

## বাস্তিরিক অবযুক্ত অর্থ বায়ের অঞ্চলিত (বিস্তারিত)

মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পশ্চি উপজেলা ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাস্তিবায়নকারী সংস্থা : জেলা পরিষদ, ভোলা।

প্রকল্পের নাম : জেলবায়ু পরিবর্তন প্রোটোকল এর অর্থায়নে ভোলা জেলার চর্যাপদ্ধতি উপজেলায় ধূর্ণিবাড় যাইয়ে  
আশ্রয়কেন্দ্র-কাম-ডাকবাংলো নির্মাণ প্রকল্প।

বাস্তিবায়নকাল : ডিসেম্বর-২০১৮ থেকে ডিসেম্বর-২০২০ এবং বার্ধিত মেয়াদ জুন-২০২২ পর্যন্ত

প্রকল্প পরিচালকের নাম : ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ।

অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর : ০১০১৭৫৭৩৩৫৪৪, জনতা ব্যাংক লি : জেলা শাখা, ভোলা।

ধরণ : এস্টিডি

অর্থের উৎস : বিসিসিটএফ

বিসিসিআরএফ

অন্যান্য

বাজেট খাত	অর্থনৈতিক (কেওড়সার (লেড)	কোড়সার কোজের বিবরণ (লক্ষ্যটাক্যাম)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ্যটাক্যাম)	বর্তমান অর্থ বছরের করাদ (লক্ষ্যটাক্যাম)	বর্তমান অর্থ বছরে অব্যুক্ত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ্যটাক্যাম)	বর্তমান অর্থ বছরে বায়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ্যটাক্যাম)	বর্তমান অর্থ বছরে বায়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ্যটাক্যাম)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

(ক) রাজস্ব ব্যয়

৮৫০০	অফিসারদের বেতন						
৮৫০১	অফিসারদের বেতন						
	মোট অফিসারদের বেতন						
৮৬০০	কর্মচারীদের বেতন						
৮৬০১	কর্মচারীদের বেতন						
	মোট কর্মচারীদের বেতন						

ফোন : ০১৭৬৮-৩৮২৭৭৫  
কিন্তি : ৩য় পর্যায়

কোড :  
কোড :

৭৮২

বাজেট খাত	অর্থনৈতিক (কেড়সাৰ কেড)	কেড়সাৰ কোড়েজ বিবরণ	মৌট প্রাক্ষিলত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অর্থ বছরে বারাদ (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অর্থ বছরে অবন্ধন আহরণ পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অর্থ বছরে ব্যয়িত আহরণ পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	পরিমানসম্পর্কযোগ্য অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	অবশিষ্ঠ আহরণ পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৭০০	ভাতাদি							
৪৭১৩	ভাতাদি							
মোট ভাতাদি								
৪৮০০	সরবরাহ সেবা	থাক	০.৯০	থাক	০.২২৫	থাক	০.২২৫	--
৪৮০১	অমান ব্যয়							
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ							
৫৯০০	সাহায্য প্রক্ষেপণ							
৬৬০০	থোক বৰাদ							
মোট রাজস্ব ব্যয়		থাক	০.৯০	থাক	০.২২৫	থাক	০.২২৫	--

২০৮২

কাজের শ্বাত	অর্থনৈতিক (কোড়/সার কোড)	কোড়/সার কোডের বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	বর্তমান অর্থ বছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্থ বছরের অর্থ	বর্তমান অর্থ বছরের অর্থ	বর্তমান অর্থ বছরের অর্থ	অর্থনৈতিক পরিমাণ/ সমর্পণযোগ্য অর্থনৈতিক
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	১০
২	২		৩	৫	৬	৭	৯	১১
৩	৩		৪	৫	৬	৮	৯	১২
৪	৩৮০০	সম্পদ সংগ্রহ						১৩
৫	৩৯০০	ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয়						
৬	৭০০০	নির্মাণ ও পুর্ত						
৭	জীবনশৈলী ভূল নির্মাণ, আর্জিতি ঘোষণা, আর্জিতি বিনিয়োগ। এবং সেচর প্রাঙ্গন, লাইটেট, জেপ্টেরেব, নিউ সেচর প্রাঙ্গন, প্রিন্টেরিয়া সিসেম, ফার্চিয়া ও বিস্তো জোর।	১১৪৯.৫৮	৩৪০.	২৮৭.৩৭৫	২৮৭.৩৭৫	৮৮.২২৪	২৮৭.৩৭৫	৮৮.২২৪
৮	জীবনশৈলী ভূল নির্মাণ ও পুর্ত	১৫১.৩	৫৩০৮	৩৪৭.৩৭৫	৩৪৭.৩৭৫	১১৪৯.৫৮	৩৪৭.৩৭৫	১১৪৯.৫৮
৯	জীবনশৈলী ভূল নির্মাণ ও পুর্ত	৫৫৪৪	৩৪৭.৩৭৫	৩৪৭.৩৭৫	৩৪৭.৩৭৫	৩৪৭.৩৭৫	৩৪৭.৩৭৫	৩৪৭.৩৭৫
১০	জীবনশৈলী ভূল নির্মাণ ও পুর্ত	৮৯৮.২৮	২৮৭.৩৭৫	১২৪.৫৭	২৮৭.৩৭৫	১২৪.৫৭	২৮৭.৩৭৫	১২৪.৫৭
১১	জীবনশৈলী ভূল নির্মাণ ও পুর্ত	১১৪৯.৫৮	৩৪৭.৩৭৫	১২৪.৫৭	১১৪৯.৫৮	১২৪.৫৭	১১৪৯.৫৮	১২৪.৫৭
১২	(খ) মোট মূলধন ব্যয় :	১১৪৯.৫৮	৩৪৭.৩৭৫	১২৪.৫৭	১১৪৯.৫৮	১২৪.৫৭	১১৪৯.৫৮	১২৪.৫৭
১৩	মোট ব্যয় (ক+খ)							

০১। ১য়, ২য়, ৩য় বিস্তো ব্যবস্থ প্রাপ্ত অর্থ ০.৬৭৫ লক্ষ টাকা যাহা যথাবীতি ব্যয় করা হয়েছে।

০২। ১য়, ২য়, ৩য় বিস্তো ব্যবস্থ প্রাপ্ত অর্থ ০.৩৭৩.৭১ লক্ষ টাকা যাহা ঠিকাদারের কাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যয় করা হয়েছে।

(ড. মোহাম্মদ আবিস্ফুর রহমান সেখ)  
প্রধান নিরাপত্তি কর্মকর্তা (ভারপোষ্ট)

জেলা পরিষদ, ঝেলা

প্রবন্ধ পরিচালক

ঝেলা জেলার চৰক্ষণ উপজেলায় শুণিবাড়ি সাহিস্ব  
আশ্রয়কেন্দ্ৰ কাম-একাবাংলো নির্মাণ প্রকল্প।

ফোনঃ ১৭৪৮-৩৮২৭৫

২০৭৯

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় ৪৬ কিলির অর্থ ছাড়ের চেকলিস্ট  
(চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য ও প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে)

ক্রঃ নং	বিবরণ	হ্যা	না	সংলাপ	মন্তব্য
০১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড ব্যবহার নীতিমালার সংলগ্নী-৮ অনুযায়ী ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয়েছে কিনা?	হ্যা			
০২	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সকল অংগের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা?	হ্যা			
০৩	প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে বিসিসিটি'র নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে কিনা?	হ্যা			
০৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে কাজ সমাপ্তির প্রত্যয়ন সিসিসিটি'র নির্ধারিত ছক অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে কিনা?	হ্যা			
০৫	প্রকল্পের সম্পূর্ণ কাজের রঙিন ছবি/ভিডিও ক্লিপ দাখিল করা হয়েছে কিনা?	হ্যা			
০৬	প্রকল্পের আওতায় অর্থ সাশ্রয় হয়েছে কিনা? সাশ্রয় হয়ে থাকলে তার বিবরণ সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?		না		

সুপারিশসহ স্বাক্ষর করা হলো।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত  
কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

বাস্তবায়নকারী সমষ্টি প্রধানের  
স্বাক্ষর ও সীল

আবদুল মিয়ন টুল  
চেয়ারম্যান  
জেলা পরিষদ ভোলা

প্রকল্প পরিচালকের  
স্বাক্ষর ও সীল  
(ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান স্বেচ্ছা)  
প্রধান নির্বাচিত কর্মকর্তা (ভাইপ্রেজেণ্ট)  
জেলা পরিষদ, ভোলা।

প্রকল্প পরিচালক  
ভোলা চেয়ারম্যান উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিয়ঃ  
অস্থায়কেন্দ্র-কাম-জাকবাংলো নির্মাণ প্রকল্প।  
ফোন: ০১৭৬৮-৩৮২৭৭৫

১২.১২.২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার বিভাগ/মন্ত্রণালয়

২৮/৬

নং - ছেপ - প্রেসা / প্রশা : খা : ১৩২ / ৭১২

তারিখ : ২০-১২-২০২২

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে ভোলা জেলা পরিষদ  
কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু আশ্রয় কেন্দ্র কাম ডাকবাংলা নির্মাণ শীর্ষক  
প্রকল্পটির সকল কাজ অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী যথাযথ ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর ও সীল  
(ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ)  
প্রদান নির্বাচী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)  
জেলা পরিষদ, ভোলা।  
ও  
প্রকল্প পরিচালক  
ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু  
আশ্রয়কেন্দ্র-কাম-ডাকবাংলা নির্মাণ প্রকল্প।  
ফোন : ০১৭৬৮-৩৮২৭৭৫

বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রদানের স্বাক্ষর ও সীল  
(আবদুল মজিদ বুলু  
চেরারম্যান  
জেলা পরিষদ ভোলা।

৩/১/২২  
২০/১/২২ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর